

Datum	Dnr
2021-06-30	2018-015271
	Projektnr
	47741-1

Kalle Svensson
Avdelningen för forskning, innovation och affärsutveckling

Energigas Sverige Service AB

Johan Laurell
Box 49134
100 29 STOCKHOLM

Demonstration av teknik för flytande biogas

Beslut om förlängd projekttid

Statens energimyndighet beviljar Energigas Sverige Service AB förlängning av projekttiden med 6 månader för projektet Demonstration av teknik för flytande biogas till 2022-06-30. Beslutet är en ändring av tidigare beslut, 2018-12-05, 2019-05-02, 2019-06-17, 2019-08-28, 2019-11-12, 2019-12-18, 2020-04-15, 2020-04-22, 2020-05-20, 2020-11-04, 2020-11-11, 2020-12-18, 2021-03-31 och 2021-04-14.

För beslutet gäller i övrigt de villkor som anges i Energimyndighetens beslut 2018-12-05, 2019-05-02, 2019-06-17, 2019-08-28, 2019-11-12, 2019-12-18, 2020-04-15, 2020-04-22, 2020-05-20, 2020-11-04, 2020-11-11, 2020-12-18, 2021-03-31 och 2021-04-14 om stöd till projektet.

Ansökan

Energigas Sverige Service AB har 2021-05-28 inkommit med ansökan om förlängning av projekttiden till 2022-09-30 för att genomföra projektet Demonstration av teknik för flytande biogas.

Skäl för beslutet

Enligt regeringsbeslut 2021-04-15 (N2020/01573) bifalles Energimyndighetens framställan om förlängning av uppdraget att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas. Enligt regeringsbeslutet konstateras att arbetet med uppdraget har blivit försenat delvis på grund av rådande pandemi. Energimyndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 30 september 2022 till Näringsdepartementet, varför projektet ska slutrapporteras gentemot Energimyndigheten senast den 30 juni 2022.

Energimyndigheten bedömer att en förlängning av uppdraget till 2022-06-30 säkerställer att fler delprojekt kan slutföras planenligt. Samtidigt ges Energimyndigheten möjlighet att slutrapportera uppdraget senast 2022-09-30 i enlighet med regeringsbeslut N2020/01573.

Datum
2021-06-30

Dnr
2018-015271
Projektnr
47741-1

Mot denna bakgrund beslutar Energimyndigheten att bevilja förlängning av projekttiden med ytterligare 6 månader till 2022-06-30. (Detta innebär att projekttiden totalt kommer att förlängas med 6 månader).

Bakgrund

Statens energimyndighet beslutade 2018-12-05 att lämna stöd med 101 781 250 kronor till projektet Demonstration av teknik för flytande biogas. Totalt beviljat belopp för projektet är 175 501 725 kronor.

Tidplan

Projektstart	2018-12-05
Projekt slut	2022-06-30
Ekonomisk redovisning	2021-09-01
Slutrapport	2022-06-30
Ekonomisk slutredovisning	2022-08-30

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Åsa Forsum. Föredragande har varit handläggaren Kalle Svensson.

Åsa Forsum

Kalle Svensson